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Ortsdurchfahrt L94 – Hauptstraße Unterharmersbach 

2. Leitungsbau 

 Trinkwasserversorgung 

 Gas 

 Strom, Straßenbeleuchtung 

 Breitbandversorgung 

 Kanalisation 

 Hausanschlüsse 

2 

Erneuerung der Hauptstraße  

Zell / Unterharmersbach auf ca. 2,0 km Länge: 

 

1. Straßenbau 

 Erneuerung von Fahrbahn und Gehwegen 

3. Brückenbau (RP) 

Hauptstraße 



Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Straßenbau – Ausbaustandard – Fahrbahnaufbau 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2017 – Bauabschnitt 1.1 und 1.2 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 1.3 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 1.4 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 1.5 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 1.6 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 1.7 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 1.8 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2019 – Bauabschnitt 1.9 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 2.1 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 2.2 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 2.3 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2019 – Bauabschnitt 2.4 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2019 – Bauabschnitt 2.5 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 3.1 
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Ortsdurchfahrt L 94 Hauptstraße Unterharmersbach 

Stadt Zell a.H. – Ortsteil Unterharmersbach 

Bürgerinformation am 28. November 2017 

Bauablauf 2018 – Bauabschnitt 3.2 
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Ortsdurchfahrt L94 – Hauptstraße Unterharmersbach 

Baustand Ende 2018 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

Einsatz von bis zu 4 

Kolonnen 

 

 fertiggestellt 

 noch zu bauen 
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Brückenbau 

 

 

 

Regierungspräsidium Freiburg 

Abteilung 4 - Straßenwesen und Verkehr 

Baureferat 47.1 

 

Daniel Guldenschuh 
Dienststellenleiter der  

Außenstelle Offenburg 

 

 

 

 

    

   

 

 



Teilerneuerung der Kaffeebrücke 
- Rückblick auf das Jahr 2017 - 

 

- Neubau der Kaffeebrücke - 

L 94  



Folie 22,  30.11.2017 

Teilerneuerung Kaffeebrücke: 

Einleitung 

 

 Vergleich Altbestand mit neuer Kaffeebrücke 

 

Information über die bisher durchgeführten Arbeiten 

 

 Abbrucharbeiten 

 Neubauarbeiten 

 

Information über bevorstehende Arbeiten 

 

 Weitere Arbeiten in 2017 

 Restarbeiten in 2018 

 



Folie 23,  30.11.2017 

Bestand vor Erneuerung 

Bestand Kaffeebrücke: 

6 Meter Fahrbahnbreite 

0,75 Meter breite nutzbare Gehwege  



Folie 24,  30.11.2017 

Neue Kaffeebrücke 

Querschnitt neue Kaffeebrücke: 

6,50 Meter Fahrbahnbreite 

1,50 Meter breite nutzbare Gehwege 

In Summe 2 Meter breiter  



Folie 25,  30.11.2017 

Abbruch der alten Kaffeebrücke 

Juli/August 2017: Abbruch Überbau: 

2 Bagger legten die im Überbau 

einbetonierten Stahlträger frei 



Folie 26,  30.11.2017 

Abbruch der alten Kaffeebrücke 

Juli/August 2017: Abbruch Überbau: 

2 Bagger legten die im Überbau 

einbetonierten Stahlträger frei 



Folie 27,  30.11.2017 

Abbruch der alten Kaffeebrücke 

Juli/August 2017: Abbruch Überbau: 

Durch 4 Längsschnitte zwischen den 

Stahlträgern wurde der Überbau in 5 

Einzelteile zerlegt 



Folie 28,  30.11.2017 

Abbruch der alten Kaffeebrücke 

Juli/August 2017: Abbruch Überbau: 

Am 07. August wurden die alten 

Überbauteile mit einem Autokran 

ausgehoben 



Folie 29,  30.11.2017 

Abbruch der alten Kaffeebrücke 

Juli/August 2017: Abbruch Überbau: 

Am 07. August wurden die alten 

Überbauteile mit einem Autokran 

ausgehoben 



Folie 30,  30.11.2017 

Abbruch der alten Kaffeebrücke 

August 2017: Abbruch Widerlager: 

Mit einer Seilsäge wurden die alten 

Widerlagerwände in ca. 1 Meter 

Tiefe horizontal durchtrennt 



Folie 31,  30.11.2017 

Abbruch der alten Kaffeebrücke 

August 2017: Abbruch Widerlager: 

Ende August waren die beiden 

Widerlager auf die planmäßige Höhe 

abgebrochen. 



Folie 32,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

September 2017:  

Herstellung der Micropfähle: 

Mit einem Bagger wurden durch die 

verbleibenden Widerlagerwände 

insgesamt 47 Löcher mit einem 

Durchmesser von jeweils 15 cm 

gebohrt 



Folie 33,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

September 2017:  

Herstellung Micropfähle: 

In die Böhrlöcher wurden Stahlstäbe 

mit einem Durchmesser von 4 cm 

eingebracht, die anschließend mit 

Zementleim verpresst wurden. 



Folie 34,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

September 2017:  

Herstellung Micropfähle: 

Die senkrechten Pfähle sind 6 m, die 

um 60° geneigten Pfähle sind 9 m 

lang. Die Mikropfähle nehmen 

zukünftig sämtliche Lasten aus dem 

neuen Bauwerk auf.  



Folie 35,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

Oktober 2017: Herstellung neue 

Unterbauten (Auflagerbalken): 

Nach dem Stellen der Schalung und 

Einbau der Bewehrung wurde am 

16.10.2017 das 2. Auflager betoniert 



Folie 36,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

Oktober 2017: Herstellung neue 

Unterbauten (Auflagerbalken): 

Neue Auflager nach dem Ausschalen 



Folie 37,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

Oktober/November 2017: 

Herstellung neuer Überbau: 

Am 24.10.2017 wurden 5 

Stahlbeton-Fertigteilträger mit einem 

Autokran eingehoben. 



Folie 38,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

Oktober/November 2017: 

Herstellung neuer Überbau: 

4 der 5 Träger sind hier bereits 

eingebaut. 



Folie 39,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

Oktober/November 2017: 

Herstellung neuer Überbau: 

Die Stirnseiten zwischen den 

Fertigteilen wurden vor Ort 

zugeschalt. 



Folie 40,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

Oktober/November 2017: 

Herstellung neuer Überbau: 

Am 15.11.2017 wurde der Überbau-

Aufbeton eingebaut. 



Folie 41,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

Oktober/November 2017: 

Herstellung neuer Überbau: 

Abziehbole mit voreingestelltem 

Gefälle. 



Folie 42,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke 

November 2017: Abdichtung 

Überbau: 

Einbau der Epoxidharz-Versiegelung 



Folie 43,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke: 

Weitere Arbeiten in 2017 

 

 Einbau der Bitumen-Schweißbahn auf die Versiegelung 

 Herstellung Brückenkappen 

 Einbau des Gussasphaltes zwischen den Kappen 

 Einbau Geländer  

 

Insofern die Witterung alle o.g. Arbeiten zulässt wird eine 

Querungsmöglichkeit für Fußgänger über die Feiertage 2017/2018 

eingerichtet. 

 



Folie 44,  30.11.2017 

Neubau der Kaffeebrücke: 

Restarbeiten in 2018 

 

 Evtl. noch kleinere Restarbeiten die in 2017 nicht erledigt wurden 

 Einbau der neue Asphaltdeckschicht durch die Firma Reif zusammen 

mit dem Straßenbau.  

 Die Kaffeebrücke bleibt bis dahin für den KFZ-Verkehr gesperrt.  

 



Teilerneuerung der Rößlebrücke 
- Vorausblick auf die Jahre 2018 und 2019 - 
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Folie 46,  30.11.2017 

Neubau der Rößlebrücke: 

Aktualisierter Ablaufplan 

 

2. Quartal 2018: Wasserrechtliche Genehmigung 

3. Quartal 2018:  Vorbreitende Maßnahmen zu Kurparkumfahrung 

 

1. Quartal 2019: Beginn Brückenbauarbeiten 

4. Quartal 2019: Fertigstellung Rößlebrücke 

 

Anfang 2020: Restarbeiten und Rückbau Kurparkumfahrung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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